

Kursplan für 4 Tage PMP®-Vorbereitungskurs

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
9.00 –	Organisatorisches Grundlagen Vorstellungsrunde, Agenda, Knowledge Areas, Anmeldeverfahren	Wiederholung des ersten Schulungstages	Wiederholung des zweiten Schulungstages	Wiederholung des dritten Schulungstages
	Grundlagen Projektmanagement	Scope Management - Teil 1	Cost Management	Risk Management
10.00 – 12.30	Projektlebenszyklus, klassisches & adaptives Projektmanagement, Portfolio- & Programmmanagement	Requirements und Scope Management Plan, Identifizieren von Anforderungen, Definition des Scopes	Cost Management Plan, Schätzen der Kosten, Entwicklung des Budgets und Kostenkontrolle	Risk Management Plan, Identifikation & Priorisierung von Risiken & Chancen, Implementierung und Kontrolle von Maßnahmen
,			Interaktion: Exercises	Interaktion: Exercises
	Feedbackrunde	Feedbackrunde	Feedbackrunde	Feedbackrunde
Pause				
13.00 – 14.30	Projektmanager	Scope Management - Teil 2	Quality Management	Procurement Management
	Talent Triangle, Leadership vs. Management, Responsibilities	Projektstrukturplan, Interne & externe Kontrolle der Liefergegenstände und des Scopes	Quality Management Plan, Interne Qualitätskontrolle, Audits und Inspektion	Planung, Umsetzung und Kontrolle externer Beschaffung Stakeholder Engagement
	•	·	•	Management
	Interaktion: Exercises	Interaktion: Exercises	Interaktion: Exercises	Identifikation von Stakeholdern, Planuna & Umsetzuna von
	Integration Management	Schedule Management	Resource Management	Maßnahmen zur Entwicklung des gewünschten Commitments
14.30 – 18.00	Project Charter, Project Management Plan, Umsetzung des Plans,	Schedule Management Plan, Identifikation von Aktivitäten, Sequenzierung der Aktivitäten und Schätzen der Dauer, Entwicklung des Zeitplans und Kontrolle der zeitlichen Performance	Resource Management Plan, Schätzen des Ressourcenbedarfs, Akquise & Managen der Ressourcen	Zusammenfassung & Wiederholung Visualisierung logischer Abhängigkeiten verschiedener Prozesse & Wissensgebiete
	Wissensmanagement, Überwachen der Projektperformance, Integrierte		Interaktion: Exercises	
	Änderungssteuerung, Abschluss eines Projekts oder einer Phase		Communication Management Abhängigkeiten verschiedener	
	Interaktion: Exercises	Interaktion: Exercises		
	Feedbackrunde	Feedbackrunde	Feedbackrunde	Feedbackrunde