

COMBO: PMP® + PSM VORBEREITUNGSKURS

Die PMP®-Inhalte entsprechen den Domains „Process“, „People“ & „Business Environment“ der PMP® Exam Content Outline. Die Scrum Master-Inhalte entsprechen den Vorgaben des offiziellen Scrum Guides.

Kursplan für 5 Tage Combokurs




	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
9.00 – 10.00	Organisatorisches Grundlagen Vorstellungsrunde, Agenda, Schulungskonzept, PMI	Zusammenfassung des ersten Schultungstages	Zusammenfassung des zweiten Schultungstages	Zusammenfassung des dritten Schultungstages
10.00 – 12.30	Zusammenstellen eines leistungsfähigen Teams <ul style="list-style-type: none"> Auswahl der Teammitglieder Definition der Grundregeln der Teamarbeit <i>Feedbackrunde</i>	Start der Projektarbeit <ul style="list-style-type: none"> Auswahl eines Projektmethode – Agile vs. klassisches PM Scope Management 	Realisierung der Projektpläne <ul style="list-style-type: none"> Risikomanagement Wertschöpfung im Rahmen des Projektes 	<ul style="list-style-type: none"> Konfliktmanagement Zusammenarbeit mit & Mentoring von Stakeholdern Leistungssteigerung durch Anwendung emotionaler Intelligenz
Pause				
13.00 – 15.30	<ul style="list-style-type: none"> Vereinbaren der Projektziele Verantwortlichkeiten des Projektteams definieren Weiterbildung und Training der Teammitglieder 	<ul style="list-style-type: none"> Budget- & Ressourcenmanagement Zeitmanagement Qualitätsmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsmanagement Stakeholdermanagement Dokumenten- & Wissens-Management Change- & Problem-management 	Das Projektumfeld berücksichtigen <ul style="list-style-type: none"> Compliance Management Management von Änderung interner & externer Umweltfaktoren Projekterfolg bewerten
15.30 – 18.00	<ul style="list-style-type: none"> Einbinden und fördern virtueller Projektteams Gemeinsames Verständnis für Ziele & Gegebenheiten im Team entwickeln 	<ul style="list-style-type: none"> Integration der Planungsaktivitäten Beschaffungsmanagement Entwicklung einer Project Governance 	Führung des Teams & Managen der Performance <ul style="list-style-type: none"> Leadership Leistung des Teams evaluieren & verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuierliche Verbesserung der PM-Prozesse Zusammenfassung & Wiederholung Visualisierung logischer Abhängigkeiten verschiedener Domains & Tasks Q&A Session – Anmeldeverfahren und Klärung offener Fragen, Verteilen der Teilnahmezertifikate <i>Feedbackrunde</i>

COMBO: PMP® + PSM VORBEREITUNGSKURS



Die PMP®-Inhalte entsprechen den Domains „Process“, „People“ & „Business Environment“ der PMP® Exam Content Outline. Die Scrum Master-Inhalte entsprechen den Vorgaben des offiziellen Scrum Guides.

Kursplan für 5 Tage Combokurs

Tag 5	
9.00 – 10.00	Zusammenfassung der Scrum Theoriegrundlagen
10.00 – 12.30	<ul style="list-style-type: none">• Scrum Events Ziele, Organisation und Inhalte von Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review & Sprint Retrospective <p> Erster Teil der praktischen Übung</p> <p><i>Feedbackrunde</i></p>
Pause	
13.00 – 15.30	<ul style="list-style-type: none">• Scrum Mindset 4 Werte des agilen Manifests 12 Prinzipien des agilen Manifests 5 Scrum Prinzipien <p> Zweiter Teil der praktischen Übung</p>
15.30 – 18.00	<ul style="list-style-type: none">• Anwendung von Scrum Vision, Pitch, Leadership vs. Management, Storypoints als Schätzverfahren, Austausch über Praxisbeispiele <p> Dritter Teil der praktischen Übung</p> <p><i>Feedbackrunde</i></p>