
PMP Vorbereitungskurs Boot Camp (2 Tage)  – Inhaltsverzeichnis
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Kursplan für 2 Tage PMP®-Vorbereitungskurs Boot Camp 

Vorstellung und Erwartungen der Teilnehmer

Organisatorisches & Grundlagen

• Verantwortlichkeiten des Projektteams definieren

• Weiterbildung und Training der Teammitglieder

• Einbinden und fördern virtueller Projektteams

• Gemeinsames Verständnis für Ziele & Gegebenheiten im Team 

entwickeln

Feedbackrunde Feedbackrunde

Feedbackrunde Feedbackrunde

Pause

Q&A Session – Zusammenfassung und Klärung offener Fragen, 

Zertifikatsvergabe

1
3

.3
0

 –
1

6
.3

0
1

6
.3

0
 –

2
0

.0
0

Tag 1 Tag 2

1
0

.0
0

 –
1

3
.0

0
9

.0
0

 –
1

0
.0

0

• Auswahl der Teammitglieder

• Definition der Grundregeln der Teamarbeit

• Vereinbaren der Projektziele  

• Auswahl eines Projektmethode – Agile vs. klassisches PM

• Scope Management

• Budget- & Ressourcenmanagement

• Zeitmanagement

• Qualitätsmanagement

• Entwicklung einer Project Governance

Realisierung der Projektpläne

• Risikomanagement

• Wertschöpfung im Rahmen des Projektes

• Kommunikationsmanagement

• Stakeholdermanagement 

• Change- & Problem-management

Führung des Teams & Managen der Performance

• Leadership

• Leistung des Teams evaluieren & verbessern

• Konfliktmanagement

• Zusammenarbeit mit & Mentoring von Stakeholdern

Das Projektumfeld berücksichtigen

• Compliance Management

• Management von Änderung interner & externer 

Umweltfaktoren 

• Projekterfolg bewerten 

• Kontinuierliche Verbesserung der PM-Prozesse

PMP®-Vorbereitungskurs Boot Camp
Die Inhalte entsprechen den Domains „Process“, „People“ & „Business Environment“ der PMP® Exam Content Outline.

Alle Themen werden im Bezug auf agiles & klassisches Projektmanagement behandelt.  

Start der Projektarbeit

Zusammenstellen eines leitungsfähigen Teams


